Afstemmen In de
ondergrond
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Even voorstellen

Freek Verhoef
Programmamanager sr. stedelijk beheer (riolering, wegen en bodem)

1Jsfontein/Stichting RIONED
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Aantal kilometers aangelegd
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« Gemiddelde leeftijd 80-100 jaar =

* Werk met werk maken
 Ca 17 km per jaar

Versie
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Afstemmen

e Scope
» Wie gaan er ook

* Werk met werk
« Wanneer N

I"'
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Voorbereiding werk

* Initiatief + SO 3 mnd
* VO 3 mnd
DO 3 mnd
» Bestek 3 mnd

« Aanbestedingsprocedure 3 mnd (excl selectiefase)
* Tijd na gunnen 1,5 mnd

» Start werkaamheden op straat na .... Ca 1,5 jaar
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* Politiek besluit 12 - 24 mnd
» Eerst nuts (water/gas) 6 —12 mnd
 Stedelijk bereikbaarheid 18 mnd
» Vergunningen/bezwaren 3 - ?? mnd

 Besluit start werk zit minimaal 2 - 4 jaar voor start buiten

22 maart 2022
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Wanneer stemmen we af

» Grote afstemmingen 3 — 10 jaar vooruit '

Want als de trein eenmaal rijdt ....

I':“

 Kleine afstemmingen tot ca half jaar voor gunnen
 Let wel, projecten duren al gauw 1,5 jaar

7 22 maart 2022 Versie



kansen

Icht In

184

Data

,.\
=
£
==

\
S

)

A\

Z
AN

R

W\

o

AL
%

A\
Z\Zs
N

Z\N2s
2

9

/
O /.\.\,\
)

VA AR

/5
%

L7

%
XD

»
\\

7
A\\\\\
A X\§ A\

"/

7,

7

2,

\y§
=

il

SN
&
&)

«v&ﬁ/

X D

) !

DA

22 maart 2022

8



Afstemmen op programma

niveau

» Mobiliteit (verkeersveiligheid, Rails, fiets, Parkeren) = =) |
» Stedenbouw (oa. Den Haag zuid-west) e [
* Meerjaren Programma Kunstwerken (MJPK)

« Groot onderhoud wegen — e g s

Het is een straat met een gemengd profiel, dus de fistsers zitten
de rijhaan. Vastgesteld beleid is nu dat we op dit soort wegen 30
‘nur willen, tenzij je vrijliggende fietspaden kunt aanleggen.

We bezig zijn met een afwegingskader snelheidsaanpassingen.

TR

!

Ultvoering: 2024

Nader af te stemmen.
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Projecten benoemen

LEGENDA
[ Gemeente Grens
S-Route

rrrrr Centrum Ring

Zacht
Projecten 2022
Projecten 2023

e Projecten 2024

=== Projecten 2025

wmemee Projecten 2026

=== Projecten 2027

NN

777 Plangebleden 2027 - 2030
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NUTS overleg

 Eerst drinkwater, gas en elektra

 Als laatste riolering...samen met;
OV, Wegen, Groen,
Energietransitie,
verkeerslichten enz.
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Nuts overleg
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werkzaamheden c.q. meeliften
VV 650 meter Jz, 2023
B B B R R hoofdleiding in Uitdaging met Gem
Badhuisstraat e.o. {incl. kerklaan en Haringkade) DsB/sB/Riolering 2024 la la la R o
2023 PONG3891 project herinrichting
Badhuisstraat
Laakkwartier-West Fase 1 DsB/sB/Riolering 2024 Ja la 2034
Laakkwartier-West Fase 2 DSB/SB/Riolering 2025 Ja la 2035
Overlap met project
Belgisch park, fase 4 Harstenhoekwe;
" & s N DSB/SB/Riolering N 13, afhankelijk van WV 590 meter 450 - - e
Harstenhoekweg e.0. 2024-2025 ja la N uitvoering 2025 en
(Steven Chan) werkgrens GGl DWTL uit 1929
owverlap met
Kwekerijweg uitvoering
2026

Belgisch park, fase 5 DSB/SB/Riolerin,
. & . part N /5511 & 2026-2027 Ia Ja la Gereed Geen werk
Stevinstraat e.o’ (Steven Chan)
Laan van Meerdervoort R R On Hold

DsB/sB/Riolering » WV 209 meter 300 N
(tussen W_Pyrmontkade en Conradkade) Wachten op mogelijke la Nee la Geen vervanging

Duiker

(Steven Chan)

herinrichting buitenruimte

GGl uit 1929
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Afstemmen raadsbesluiten

* Maak je zelf zichtbaar en betrouwbaar

» Maak keuzes, je kan niet overal aan
mee doen

» Wees realistisch
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Afstemmen bereikbaarheid

Er is een bestaande stad (de “kaart” van Den Haag);
Er is een stad van de toekomst (visie “Ruimte voor de Stad” etc.);

en
Er is een stad “er tussen in”: Y/ B
« Waar sporen, wegen en kruispunten altijd ergens zijn opgebroken,
« Waar altijd ergens een evenement is; o :

» Waar fors wordt verbouwd en bijgebouwd;

Om die “tussenstad” bereikbaar te houden is Bereikbaarheidsregie

opgericht!
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Integraal programmeren

* Next level van het huidige NUTS overleg
 Transitie te maken, te weten;
» van een verantwoordelijke binnen een assetgroep naar de rol van
Regisseur integraal programmeren en
» Motto: “Integraal tenzij”
* Verzamelen onderhoudsopgaven én ontwikkelopgaven én ambities van
gemeente Den Haag
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Vragen ....

« Dank voor jullie aandacht
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