
PITCH PROJECT 7B OAS/RTC  
Stand van zaken tijdens netwerkbijeenkomst 6 oktober 2016 
 
In de loop van het project heeft het projectteam  in overleg met de opdrachtgever een 
scopewijziging ondergaan. Het einddoel werd geherdefinieerd als “het realiseren van een 
calamiteitensturing voor de Delftstreng.  
 
Na de benodigde voorbereidingen hebben we op 29 augustus een “droogtest”  gehouden of alles zou 
gaan, zoals we hadden gedacht. De test is goed verlopen. De forse buien van de laatste tijd hebben 
laten zien dat de sturing in de praktijk ook goed werkt.  
 
Het project is in uitvoerende zin gereed en functioneert. Het enige aandachtspunt dat resteert is de 
verbinding tussen de sensor Delft en gemaal Oranjelaan.  
 
Daarnaast zijn er per betrokken gemeente/organisatie enkele open punten benoemd. Deze staan los 
van het project en kunnen desgewenst per gemeente worden opgepakt.  
 
Binnenkort hebben we als projectteam een evaluatie over werkwijze en de financiële aspecten van 
het project. 


