
Samenwerkingsagenda



Agenda
09.00 u Inleiding
09.20 u 0-meting
09.35 u Meten en monitoren
10.05 u Pauze - 10 min
10.15 u Werken aan je projectblad in break-out rooms
10.45 u Terugkoppeling plenair en gesprek 
10.55 u Rondvraag en afsluiting
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Waar staan we nu?
• Samenwerkingsagenda bestuurlijk overeenkomst
• Veel lopende projecten
• Enkele nieuwe projecten
• Basis vastleggen
– Trekkers van projecten 
– Projectblad en ontsluiten op de website 
– Meten en monitoren
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Rapportage pagina
• Waarvoor doen we het / aan wie rapporteren we?
• Op welke onderdelen willen jullie rapporteren? / aan welke 

behoefte willen we voldoen?

•

• Frequentie: per trimester omdat er ook 3 watertafels zijn? / Per kwartaal? 
/ Per maand?

Rapportage: Project X

Naam Project Status
Omvang Voortgang

(Reden Kort)
Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Risico

Project X Escaleren Groot Te weinig capaciteit, 
einddatum nadert

Budget is opgehoogd 
met €50.000 is 

geaccepteerd door de 
financierende partijen 

Komen te weinig 
resources beschikbaar 

deelnemende 
gemeentes zijn 

kwetsbaar 

Lopen volledig uit de 
planning door tekort 

aan resources

Geen opm. Voldoen ondanks 
tegenslag nog steeds aan 

de verwachte kwaliteit 
maar niet binnen 

planning

Voldoen ondanks 
tegenslag nog steeds 

aan de verwachte 
kwaliteit maar niet 

binnen planning

Huidig Voorstel (Projectleider) Goedgekeurd 
Initiele startdatum uit templ Nieuwe startdatum Aangepaste startdatum
Initiele einddatum uit templ Nieuwe einddatum Aangepaste einddatum

Initieel Budget uit templ 150.000 Nieuw Budget 200.000 Aangepast Budget 200.000
Escaleren  Ja/Nee Ja/Nee

Voortgang (behaalde mijlpalen en highlights) Gevraagd besluit of gevraagde escalatie Besluitvormend gremium
Onze Mijlpalen gehaald ondanks de tekorten aan capaciteit. Zie hierboven voor aanpassingen in data of Budget
Zien wel problemen voor de laatste stappen Toelichting op gevraagde aanpassingen in het project of GOTiK aspecten

Toelichting op veranderingen van de initiele project uitgangspunten
 (bv aanpassingen in de doelstellingen of resultaten)

Akkoord ja/nee Ja/Nee



Overzichtspagina NAD projecten

Deze pagina is een samenvatting van de rapportage die door de 
projectleiders of trekkers worden ingevuld in een template (website?).
• Het “projectblad“ wordt zichtbaar als je op de projectnaam klikt
• De pagina waarop de voortgang wordt vastgehouden kan je 

benaderen door op de Reden kort te klikken

Overzichtspagina NAD projecten

Naam Project Korte omschrijving
Naam projectl/ 
trekker Status

Omvang Voortgang Mijlpalen/ 
voortgang

Reden Kort Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit Risico

Gemalen beheer

Opzetten gezamenlijk 
gemalen beheer tussen 
gemeentes Harrie Nak Afgerond Groot

Uitvoerin gestart, 
veel positieve 

reacties 

Te weinig 
capaciteit, 

einddatum nadert

OAS Grote Lucht In afronding Midden
mijlpalen gehaald 
en leuke highlights volgens plan

Omgevingswet Lopend Klein  uitgesteld kwaliteit laag
Water cyclusbedrijf In wacht Geen capaciteit

Wijk van de 
toekomst

In 
voorbereiding Groot

Wordt met veel 
enthousiasme aan 

gewerkt
Opstart loopt 

gesmeerd
Gezamelijke 
uitingen in de 
media Gestopt Groot

Veel artikelen 
gepubliceerd en 
leuke reacties

Te weinig 
capaciteit, proj 

gestopt
Watercyclus bedrijf Geagendeerd Midden

Project X

Escaleren Groot

Geen voortgang

Te weinig 
capaciteit, 

einddatum nadert

Geld



Rapportage aan de BWT/ externe website?
• Deze is een ingeklapte versie van de “overzichtspagina NAD 

projecten”

Overzichtspagina NAD projecten

Naam Project Korte omschrijving
Naam projectl/ 
trekker Status

Omvang Voortgang Mijlpalen/ 
voortgang

Reden Kort

Gemalen beheer

Opzetten gezamenlijk 
gemalen beheer tussen 
gemeentes Harrie Nak Afgerond Groot

Uitvoerin gestart, 
veel positieve 

reacties 

Te weinig 
capaciteit, 

einddatum nadert

OAS Grote Lucht In afronding Midden
mijlpalen gehaald 
en leuke highlights volgens plan

Omgevingswet Lopend Klein  uitgesteld kwaliteit laag
Water cyclusbedrijf In wacht Geen capaciteit

Wijk van de 
toekomst

In 
voorbereiding Groot

Wordt met veel 
enthousiasme aan 

gewerkt
Opstart loopt 

gesmeerd
Gezamelijke 
uitingen in de 
media Gestopt Groot

Veel artikelen 
gepubliceerd en 
leuke reacties

Te weinig 
capaciteit, proj 

gestopt
Watercyclus bedrijf Geagendeerd Midden

Project X

Escaleren Groot

Geen voortgang

Te weinig 
capaciteit, 

einddatum nadert


